มาตรการการบริหารงบลงทุนค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เพื่อเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังและงบประมาณ เพื่อสนองตอบต่อการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และผลต่อการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2558  คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่  27 สิงหาคม  2556  ได้มีมติกำหนดมาตรการในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้าง ตามรายละเอียดดังนี้
1. รายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง 1 ปี
1.1
ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556
1.2
กรณีไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 1.1 ให้มหาวิทยาลัยพับ/ยกเลิกรายการหรือให้เป็นรายการกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนแปลงรายการใหม่ตามความจำเป็น
2. สิ่งก่อสร้างผูกพัน
2.1
ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 (คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 ให้เร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557) 
2.2
กรณีไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 2.1 ให้มีผลต่อการพิจารณางบประมาณปี พ.ศ.2558 ของหน่วยงานนั้น ๆ

โดยให้คณะหน่วยงานดำเนินการจัดซื้อ  จัดจ้าง  งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามกรอบเวลาดังนี้
กรอบเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง 1 ปี)
	ลำดับที่
	รายการ
	กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่
	หมายเหตุ

	1
	ออกแบบ  ประมาณราคากลางสิ่งก่อสร้าง
	30 ก.ย. 2556
	มีรายการตามบันทึกการตรวจแบบก่อสร้าง/มีแบบ/รายการประกอบแบบ/ประมาณราคากลาง/ปร.04/ปร.05/ปร.06/BOQ/รายชื่อกรรมการในส่วนของคณะฯ/ตามบันทึกการตรวจแบบก่อสร้าง

	2
	กองอาคารและสถานที่ตรวจแบบ
	5 ต.ค. 2556
	กรณีมีปรับแก้

	3
	อนุมัติแบบรายการสิ่งก่อสร้าง
	10 ต.ค. 2556
	อนุมัติแบบเสร็จให้ส่งเรื่องต่องานพัสดุในทันทีและทำสำเนา 15 ชุด ของเอกสารทั้งหมด

	4
	ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ
	
	

	
	· ร่าง TOR
	15 ต.ค. 2556
	

	
	· พิจารณาคำอุทธรณ์ (ถ้ามี)
	31 ต.ค. 2556
	

	
	· เสนอผู้บริหารลงนามในสัญญา
	31 ธ.ค. 2556
	


-2-
กรอบเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน)
	ลำดับที่
	รายการ
	กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่
	หมายเหตุ

	1
	ออกแบบ  ประมาณราคากลางสิ่งก่อสร้าง
	30 ก.ย. 2556
	มีรายการตามบันทึกการตรวจแบบก่อสร้าง/มีแบบ/รายการประกอบแบบ/ประมาณราคากลาง/ปร.04/ปร.05/ปร.06/BOQ/รายชื่อกรรมการในส่วนของคณะฯ/ตามบันทึกการตรวจแบบก่อสร้าง

	2
	กองอาคารและสถานที่ตรวจแบบ
	5 ต.ค. 2556
	กรณีมีปรับแก้

	3
	อนุมัติแบบรายการสิ่งก่อสร้าง
	10 ต.ค. 2556
	อนุมัติแบบเสร็จให้ส่งเรื่องต่องานพัสดุในทันทีและทำสำเนา 15 ชุด ของเอกสารทั้งหมด

	4
	ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ
	
	

	
	· ร่าง TOR
	15 ต.ค. 2556
	

	
	· พิจารณาคำอุทธรณ์ (ถ้ามี)
	31 ต.ค. 2556
	

	
	· เสนอผู้บริหารลงนามในสัญญา
	31 ม.ค. 2556
	


กรอบเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ราคาตั้งแต่ 2,000,000.- บาท ขึ้นไป)
	ลำดับที่
	รายการ
	กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่
	หมายเหตุ

	1
	เสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบ TOR
	30 ก.ย. 2556
	

	2
	ผู้เสนอแนะ วิจารย์  ร่าง TOR
	5 ต.ค. 2556
	

	3
	จัดทำรายงานขอจัดซื้อ/ขอจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
	10 ต.ค. 2556
	

	4
	ประกาศเชิญชวนผู้มีอาชีพ ขาย/ให้เอกสารประกวดราคา
	15 ต.ค.2556
	

	5
	ผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเสนอราคา
	25 ต.ค. 2556
	

	6
	ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด
	31 ต.ค. 2556
	

	7
	เสนอผู้บริหารลงนามในสัญญา
	31 ธ.ค. 2556
	


กรอบเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ราคาต่ำกว่า 2,000,000.- บาท)
	ลำดับที่
	รายการ
	กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่
	หมายเหตุ

	1
	กำหนดคุณลักษณะ
	30 ก.ย. 2556
	

	2
	จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
	5 ต.ค. 2556
	

	3
	ประกาศเชิญชวนผู้มีอาชีพ ให้เอกสาร
	10 ต.ค. 2556
	

	4
	รับและเปิดซองราคา
	15 ต.ค.2556
	

	5
	ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
	25 ต.ค. 2556
	

	6
	แจ้งผู้ได้รับคัดเลือกมาทำสัญญา
	31 ต.ค. 2556
	

	7
	ลงนามในสัญญา
	31 ธ.ค. 2556
	


